



โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จกลุ่มน้ำสาขาม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง , อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ต.ค.๕๔ – มี.ค.๕๕)

๑. เมื่อ ๗ ต.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะเยี่ยมเยียนติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานศิลปาชีพ และตรวจวัดผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายก่อนนำส่งของสมาชิกกลุ่มทอผ้า บ.ห้วยม่วงฝิ่งซ้าย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่



๒. เมื่อ ๗ ต.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะเยี่ยมเยียน ศูนย์เด็กเล็ก และราษฎร บ.ห้วยม่วงฝิ่งซ้าย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์และประสานการปฏิบัติในการกิจต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๓. เมื่อ ๒๐ ต.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะเยี่ยมเยียนติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานศิลปาชีพ และให้สมาชิกกลุ่มทอผ้า บ.ดงเย็น, บ.สบแจ่มฝิ่งซ้าย ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่, บ.หนองปลาสะวาย และ บ.หนองสูง ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จว.ลำพูน นำผลิตภัณฑ์ผ้าทอและผ้าไหม ส่ง กอ.โครงการฯ



๔. จ่ายเงินค่าตอบแทนผลิตภัณฑ์ให้สมาชิกศิลปาชีพ เมื่อได้รับการโอนเงินจากกองศิลปาชีพสวนจิตรลดา

๕. เมื่อ ๒๐ ต.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะเยี่ยมเยียนราษฎร บ.ห้วยพัฒนา ต.แม่สอย อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้





๖. เมื่อ ๒ พ.ย.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะเยี่ยมเยียนติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานศิลปาชีพ ของสมาชิกกลุ่มทอผ้า บ.สบแจ่มฝิ่งซ้าย, บ.บวักห้า , บ.ดงเย็น และ บ.ท่ากอม่วง อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่

๗. เมื่อ ๔ พ.ย.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะเยี่ยมเยียนติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานศิลปาชีพ ของสมาชิกกลุ่มทอผ้า บ.ห้วยสะแพด ต.แม่สอย อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่



๘. เมื่อ ๑๑ พ.ย.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะเยี่ยมเยียนติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานศิลปาชีพ และมอบถ้วยให้แก่สมาชิกศิลปาชีพ บ.ห้วยม่วงฝิ่งซ้าย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่

๙. เมื่อ ๑๒ พ.ย.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ จัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่ทำการสำนักงานโครงการฯ



๑๐. เมื่อ ๑๒ ต.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน บ.ห้วยพัฒนา ต.แม่สอย และราษฎรปรึกษาหารือ กรณีให้เจ้าหน้าที่ชลประทานเปิดน้ำอ่างห้วยม่วงตอนล่าง เนื่องจากน้ำท่วมสวนลำไยของราษฎร บ.ห้วยม่วงฝิ่งซ้าย และ บ.ห้วยฝาง ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่



๑๑. เมื่อ ๑๖ พ.ย.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ
กลุ่มสมาชิกทอผ้า บ.ห้วยสะแพด ต.แม่สอย อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่
จัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๑๒. เมื่อ ๑๗ พ.ย.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ
กลุ่มสมาชิกทอผ้า บ.ห้วยม่วงฝิ่งซ้าย ต.แม่สอย อ.จอมทอง
จว.เชียงใหม่ จัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว



๑๓. เมื่อ ๒๗ พ.ย.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ให้การ
ต้อนรับ ผบ.พล.พัฒนา ๓ และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจ
เยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ และพบปะกำลังพล

๑๔. เมื่อ ๕ ธ.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ พระสงฆ์ และราษฎร บ.ห้วยพัฒนา จัดกิจกรรม
บวชป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณพื้นที่
บ.ห้วยพัฒนา



๑๕. เมื่อ ๕ ธ.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ
เทศบาล ต.บ้านแปะ คณะครู ผู้นำหมู่บ้าน และราษฎรในพื้นที่
จุดเทียนชัยถวายพระพรฯ ณ โรงเรียน บ.ห้วยม่วงฝิ่งซ้าย เพื่อ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ



๑๖. เมื่อ ๑๔ ธ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ให้การต้อนรับ คุณบุญพร ว่องไว ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ พร้อมคณะ ในการเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการฯ และมอบสิ่งของให้กับ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ



๑๗. เมื่อ ๑๒ ม.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้โครงการฯ เจ้าหน้าที่โครงการฟาร์มมา บ.ดงเย็น และเจ้าหน้าที่เกษตรโครงการฯ ให้การต้อนรับ พล.ท.ธนยศ พริ้งทองฟู ผอ.สปร.ทบ. และคณะ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน และรับฟังบรรยายสรุป ในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ, ศาลาทรวงงาน และโรงฝึกทอผ้า บ.ห้วยสะแพด ต.แม่สอย อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่

๑๘. เมื่อ ๑๘ ม.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ หน.ป่าไม้โครงการฯ และ หน.โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ.ดงเย็น ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณจรูญ อิมเอิบสิน นักจัดการงานในพระองค์ พร้อมคณะ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมฟาร์มตัวอย่างฯ ,ศาลาทรวงงาน และโรงทอฝึกทอผ้า บ.ห้วยสะแพด ต.แม่สอย อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่



๑๙. เมื่อ ๒๔ ม.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ หน.ป่าไม้โครงการฯ และ หน.โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ.ดงเย็น หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ๑๙ ห้วยใจ และ สายตรวจสำนักจัดการป่าไม้ที่ ๑ ลาดตระเวนพื้นที่รับผิดชอบของโครงการฯ เพื่อป้องปรามและป้องกันการบุกรุกทำลายป่า จากการลาดตระเวนตรวจพบการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ในพื้นที่ป่าห้วยยอน ถูกบุกรุกแผ้วถาง จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ประมาณ

๒๐ ไร่ พิกัด MA ๖๘๙๐๙๓ ไม่พบผู้กระทำผิด เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ๑๙ ได้บันทึกการจับส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้สืบสวนหาผู้กระทำผิดเพื่อดำเนินคดีต่อไป

๒๐. เมื่อ ๒๕ ม.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ช่วยราษฎรซ่อมแซมหลังคาโรงฝึกทอผ้า บ.ห้วยสะแพด ต.แม่สอย อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่





๒๑. เมื่อ ๔ ก.พ.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมไฟป่าทำแนวกันไฟรอบสนาม ฮ. เพื่อป้องกันไฟป่าลุกลาม

๒๒. ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ หน.ป่าไม้โครงการฯ และ หน.โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ.ดงเย็น หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ๑๙ ห้วยโจ้ และ สายตรวจสำนักจัดการป่าไม้ที่ ๑ ตลาดตระเวนพื้นที่รับผิดชอบของโครงการฯ เพื่อป้องปรามและป้องกันการบุกรุกทำลายป่า



๒๓. เมื่อ ๗ ก.พ.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะเยี่ยมเยียนติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานศิลปาชีพของสมาชิกทอผ้า บ.หนองปลาสุย และ บ.หนองสูง ต.หนองปลาสุย อ.บ้านโฮ้ง จว.ลำพูน

๒๔. เมื่อ ๑๕ ก.พ.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะเยี่ยมเยียนติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานศิลปาชีพของสมาชิกทอผ้า บ.ดงเย็น และ บ.ท่ากอม่วง ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่



๒๕. เมื่อ ๑๗ ก.พ.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะเยี่ยมเยียนติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานศิลปาชีพของสมาชิกทอผ้า บ.ม่วงฝิ่งซ้าย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่



๒๖. เมื่อ ๗ มี.ค.๕๕ หัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะ ผู้นำหมู่บ้าน บ.บวักห้า ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์และประสานงานการปฏิบัติในกิจกรรมต่างที่ได้รับมอบหมาย



๒๗. เมื่อ ๒๒ มี.ค.๕๕ หัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ หน.โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น เจ้าหน้าที่หน่วยงานร่วมในโครงการ ฯ และราษฎรในพื้นที่โครงการฯ ให้การต้อนรับ ดร.ไพศาล ล้อมทอง ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์แผนและนโยบาย ทรงคุณวุฒิ และคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมราษฎรพร้อมมอบถุงพระราชทาน และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ

๒๘. ห้วงเดือน มี.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้โครงการฯ และเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า ฯ ออกลาดตระเวนพื้นที่รับผิดชอบของโครงการฯ เพื่อป้องปรามและป้องกันการบุกรุกทำลายป่าจากการ ลาดตระเวนไม่พบการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ในพื้นที่ จำนวน ๑๐ ครั้ง



๒๙. ห้วงเดือน มี.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ปลุกและบำรุงรักษาแปลงพืชผักสวนครัวอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน ซึ่งทำให้ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อหาอาหารในท้องถิ่นได้จำนวนหนึ่ง

