



โครงการจัดตั้งหมู่บ้านชาวไทยภูเขา ตามพระราชเสาวนีย์ บ้านปางคอง ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ต.ค.๕๔ – มี.ค.๕๕)

๑. เมื่อ ๔ - ๑๕ ต.ค.๕๔ กลุ่มผลิตน้ำมันหอมระเหยจาก
ตระไคร้ภูเขา ได้ทำการกลั่นสกัดตะไคร้ภูเขา ได้ ๓๒.๖ ลิตร
ราคาจำหน่ายลิตรละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๒,๖๔๐ บาท



๒. เมื่อ ๑๐ - ๑๘ ต.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ
ร่วมกับ ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชาวไทยภูเขา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ทำกิจกรรมปลูกป่า (หวาย) จำนวน ๕๐๐ ต้น และทำ
การสร้างฝายจำนวน ๑ แห่ง ศึกษาวิถีชีวิตราษฎร ทำห้องสมุด
โรงเรียน ทาสีห้องน้ำ ทำแปลงผักกางมุ้ง

๓. เมื่อ ๑๑ ต.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาปู่ป้อม ได้เข้ามาทำการตรวจ
สุขภาพให้กับราษฎร บ.ปางคอง เพื่อให้มีสุขภาพดี



๔. เมื่อ ๑๓ ต.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ตรวจสอบความเรียบร้อยในการ
ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ บ.ปางคอง พบว่ามีการรั่วซึม ซึ่งจะได้
มีการแก้ไขต่อไป



๕. เมื่อ ๑๓ ต.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ประชุมชี้แจงและจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ซึ่งขณะนี้ได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว



๖. เมื่อ ๓ พ.ย.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ดำเนินการเก็บผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ (ผ้าทอ) จากสมาชิกศิลปาชีพ เพื่อนำส่งกองศิลปาชีพ จำนวน ๓,๓๘๗ เมตร

๗. เมื่อ ๔ พ.ย.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ให้การต้อนรับนายอำเภอปางมะผ้า และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ในการเดินทางมาจัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชน ให้การรักษาพยาบาล และให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ



๘. ห้วง ๒๐-๒๔ พ.ย.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับราษฎรพัฒนาจัดระเบียบหมู่บ้าน ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโครงการฯ และจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมิพระชนมายุ ๗ รอบ ๕ ธ.ค.๕๔ บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนสถาบัน

๙. เมื่อ ๑ ธ.ค. ๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอน และราษฎรในพื้นที่ปล่อยปลานวลจันทร์ บริเวณอ่างเก็บน้ำหน้าสำนักงานโครงการฯ จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับราษฎร และคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ



๑๐. เมื่อ ๒ ธ.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ออกสำรวจและติดตามการปลูกข้าว ๒ สายพันธุ์ บริเวณแปลงทดลอง พบว่าการเจริญเติบโตดี



๑๑. เมื่อ ๓ ธ.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ กศน. บ.ปางคอง ได้ทำการประชุมประชาคม โครงการพัฒนาศักยภาพของ หมู่บ้านและชุมชน (SML) เพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป

๑๒. เมื่อ ๕ ธ.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่ และราษฎร บ.ปางคอง ทำปลูกป่าห้วยเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ จำนวน ๕๐๐ ต้น บริเวณอ่างเก็บน้ำ บ.ปางคอง



๑๓. เมื่อ ๑๐ ม.ค.๕๕ พ.อ.ธาดา วังสุนทร ผช.ผอ. โครงการฯ ร่วมกับ อบต.นาปู่ป้อม ทำการมอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อ แก้ปัญหาภัยหนาวให้กับราษฎรในพื้นที่

๑๔. เมื่อ ๑๑ ม.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ให้การต้อนรับ พล.ท.ธนยศ พริ้งทองฟู ผอ.สปร.ทบ. และคณะ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการฯ บ.ปางคอง โดยมี พ.อ.ธาดา วังสุนทร ผช.ผอ.โครงการฯ และ ร.ท.จรัส พันธุ์ชัย หน.ขป. โครงการฯ บ.ปางคอง ร่วมให้การต้อนรับ





๑๕. เมื่อ ๑๕ และ ๑๗ ม.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ อำนวยความสะดวกให้กับ บริษัท อสมท.จำกัด มหาชน ในการเดินทางมาถ่ายทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง “ประโยชน์สุขของแผ่นดิน” ตอน ปางทองแม่แบบของการพัฒนาพื้นที่สูง ในพื้นที่โครงการฯ บ.ปางคอง



๑๖. เมื่อ ๑๓ ม.ค. ๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ รร.บ้านปางคอง ทำให้เยาวชนเกิดความรักชาติ มีความภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย

๑๗. เมื่อ ๑๗ ม.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับชุดก่อสร้าง กอ.โครงการฯ ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการฯ ทดแทนหลังเดิมที่ชำรุดไปตามสภาพ



๑๘. เมื่อ ๔ ก.พ. ๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับสำนักงานประมง จว.แม่ฮ่องสอน ในการนำพันธุ์ปลาเยือกปลานวลจันทร์ จำนวน ๕,๐๐๐ ตัว ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติที่อ่างกักเก็บน้ำห้วยปางคอง

๑๙. เมื่อ ๔ ก.พ.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ให้การต้อนรับ คุณบุญพร ว่องไว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทบ.๓ และคณะ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการฯ บ.ปางคอง และได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎร บ.ปางคอง





๒๐. เมื่อ ๗ ก.พ.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ เข้าร่วมการประชุมสัจจรหัวหน้าส่วนราชการที่ บ.ปungยาม เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน และร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนา

๒๑. เมื่อ ๒๑ ก.พ.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ อำนวยความสะดวกให้กับ นายสุนทร กัมปนาถวุฒิกุล ผช.ปศุสัตว์ อ.ปางมะผ้า ดำเนินการฉีดวัคซีนและประทับตราโคและกระบือที่จุดผ่านแดนชั่วคราว บ.ปางคอง จำนวน ๓๐ ตัว เป็น โค ๘ ตัว กระบือ ๒๒ ตัว โดยมี นายชาติชาย จิรสุวิธกร ผช.นายด่านศุลกากร จว.แม่ฮ่องสอน ทำการออกเอกสารใบผ่านแดน



๒๒. เมื่อ ๒๖ ก.พ.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมแจกผ้าห่มกันหนาว กับกาชาด จว.แม่ฮ่องสอน นำโดย นางนฤมล पालวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายอำเภอปางมะผ้า ณ บ.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จว.แม่ฮ่องสอน เพื่อแก้ปัญหาภัยหนาวให้กับราษฎร และรับทราบปัญหาในพื้นที่

๒๓. เมื่อ ๑๑ มี.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้งนายก อบต.นาปู่ป้อม ที่หน่วยเลือกตั้งที่ ๑๒ บ.ปางคอง ผลการเลือกตั้ง ได้แก่ นางสุชาดา อินตะวงศ์ (เผ่ามูเซอ)



๒๔. เมื่อ ๑๕ มี.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ ร้อย ร.๑๗๔๑ และ ราษฎร บ.ปางคอง ก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น บริเวณพิกัด LB ๙๙๖๙๘๖๒๑ จำนวน ๑ ฝาย



๒๕. เมื่อ ๑๙ มี.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ตั้งด่านตรวจค้นราษฎรเพื่อนบ้านที่เข้ามาซื้อของ เพื่อระวังป้องกันการลักลอบนำของผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศไทย

๒๖. ห้วงเดือน ก.พ. – มี.ค. ๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ ชุดก่อสร้าง กอ.โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการทดแทนหลังเดิมที่ชำรุดไปตามสภาพ ขณะนี้กำลังดำเนินการตั้งเสาเทพื้นคอนกรีตและทำชั้นบันไดดินทางขึ้น



๒๗. ชุดปฏิบัติการโครงการฯ จัดทำแปลงสาธิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับราษฎร และลดรายจ่ายให้กับชุดปฏิบัติการ

