



โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า ตำบลร่มเย็น อำเภอยะยา จังหวัดพะเยา

สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ต.ค.๕๔ – มี.ค.๕๕)

๑. เมื่อ ๓ ต.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ สร้างโรงเก็บ
รถจักรยานยนต์ของชุดปฏิบัติการโครงการฯ แทนหลังเดิมที่ชำรุด



๒. เมื่อ ๔ ต.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับราษฎร
บ.หนองห้า พัฒนาบริเวณ สนาม ฮ. และพลับพลาทรงงาน

๓. เมื่อ ๕ ต.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ ราษฎร
บ.หนองห้า พัฒนาพื้นที่บริเวณโรงเรียน และถนนในหมู่บ้าน



๔. เมื่อ ๖ ต.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่กรมการข้าว จว.พะเยา เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว



๕. เมื่อ ๙ - ๑๑ ต.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ช่วยเหลือ ราษฎร บ.หนองห้า ทำการเกี่ยวข้าวในนารวม (นาธนาकर ข้าว)



๖. เมื่อ ๑๖ - ๑๘ ต.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ช่วยเหลือ ราษฎร บ.หนองห้า ทำการนวดข้าวนารวม (นาธนาकर ข้าว)



๗. เมื่อ ๒๖ ต.ค.๕๔ - ๘ พ.ย.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ช่วยเหลือ ราษฎร บ.หนองห้า ทำการเกี่ยวข้าวและนวดข้าว



๘. เมื่อ ๙ - ๑๑ พ.ย.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ทำการตัดหญ้าบริเวณ สนาม ฮ.

๙. เมื่อ ๑๔ - ๑๗ พ.ย.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ทำการตัดหญ้า สนาม ฮ. และพลับเพลาทรงงานฯ





๑๐. เมื่อ ๑๘ พ.ย.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ติดตามผลการปลูกกาแฟและปลูกพืชผักปลอดสารพิษของ ราษฎร บ.หนองห้า

๑๑. เมื่อ ๒๐ - ๒๕ พ.ย.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ช่วยเหลือ ราษฎร บ.หนองห้า เก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟ



๑๒. เมื่อ ๕ ธ.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการฯ และราษฎร บ.หนองห้า จุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๑๓. เมื่อ ๖ ธ.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับราษฎร บ.หนองห้า พัฒนาถนนในหมู่บ้าน



๑๔. เมื่อ ๑๕ ธ.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ช่วยเหลือราษฎร บ.หนองห้า ในการเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกหอมแดง



๑๕. ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ ตชด., เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และ ผู้ประสานงานโครงการฯ เดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่ของโครงการฯ ที่ถูกบุกรุกจำนวน ๑,๐๐๐ ไร่



๑๖. เมื่อ ๒๖ - ๓๑ ธ.ค.๕๔ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ช่วยเหลือราษฎร บ.หนองห้า ในการเตรียมแปลงเพื่อปลูกหอมแดง

๑๗. เมื่อ ๑๒ ม.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ให้การต้อนรับ คุณบุญพร ว่องไว ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบผ้าห่มให้กับชุดปฏิบัติการโครงการฯ และราษฎร บ.หนองห้า



๑๘. เมื่อ ๑๓ - ๑๖ ม.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ช่วยเหลือราษฎร บ.หนองห้า ปลูกหอมแดง

๑๙. เมื่อ ๑๘ ม.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ ตชด., ครู และส่วนราชการในพื้นที่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ รร.บ้านต้นผึ้ง (ห้องเรียนพิเศษบ้านหนองห้า)





๒๐. เมื่อ ๒๒ - ๒๕ ม.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ช่วยเหลือราษฎร บ.หนองห้า ในการสี และตากเมล็ดกาแฟ

๒๑. เมื่อ ๒๘ ม.ค.๕๕ ผบ.จทบ.พ.ย.พร้อมคณะตรวจเยี่ยม ชุดปฏิบัติการโครงการฯ หนองห้าฯ



๒๒. เมื่อ ๑๘ ก.พ.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ จัดกำลังพลร่วม เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และราษฎร ทำแนวกันไฟรอบพื้นที่โครงการฯ

๒๓. เมื่อ ๒๒ ก.พ.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ จัดกำลังพลร่วม เจ้าหน้าที่เกษตรแพร่ อบรรมราษฎร เรื่องผักปลอดสารพิษ และแจกกาวดักแมลง , อาหารสัตว์



๒๔. เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ จัดกำลังพลร่วมกับ นายประพันธ์ ทองสุก ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ประชุมราษฎรในโครงการ เลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และแบ่งพื้นที่การเกษตร



๒๕. เมื่อ ๒๔ ก.พ.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ จัดกำลังพล ช่วยราษฎรซ่อมระบบท่อประปาภูเขาภายในหมู่บ้าน



๒๖. เมื่อ ๒๕ ก.พ.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ จัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน จว.พะเยา สำรวจพื้นที่เพื่อจัดระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำ โดยจะดำเนินการจัดทำคูรับน้ำรอบภูเขาบริเวณพื้นที่รอบ ๆ หมู่บ้านในโครงการ ฯ

๒๗. เมื่อ ๑ มี.ค.๕๕ชุดปฏิบัติการโครงการฯประสานงานฯ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ไพศาล ล้อมทอง มอบถุงพระราชทานให้แก่ราษฎรในโครงการ ฯ



๒๘. เมื่อ ๕ มี.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ จัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน จว.พะเยา และราษฎรในโครงการฯ ทำปุ๋ยหมักใช้สำหรับทำนา

๒๙. เมื่อ ๒๐ มี.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ จัดกำลังพลร่วม เจ้าหน้าที่ศูนย์ กศน.ตรวจผ้าทอและปัก ของราษฎรในโครงการ ฯ



๓๐. เมื่อ ๒๓ มี.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ จัดกำลังพลร่วม เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน จว.พะเยา และราษฎรในโครงการฯ ตรวจระดับพื้นดินเพื่อทำแนวระบบประปาภูเขาภายในหมู่บ้าน

