



โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ บ้านแพกแซม ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๓ เดือน (เม.ย. – มิ.ย.๕๕)

๑. เมื่อ ๓ เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะผู้นำชุมชนและหน่วยงานร่วมในพื้นที่ อาทิเช่น ผู้ใหญ่บ้านแพกแซม, ปลัด อบต.เปียงหลวง, นายก อบต.เปียงหลวง, ผบ.ร้อย.ม.๑ กกล.ผาเมือง



๒. เมื่อ ๔ เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับศูนย์อนามัยพื้นที่สูงทำวิจัยภาคสนามในหัวข้อการเสริมสร้างพลังชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมชาวไทยภูเขา เผ่าลีซู บ.แพกแซม/บ.หินแตว

๓. เมื่อ ๖ , ๗ เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ สํารวจพื้นที่ บ.แพกแซม และ บ.หินแตว เพื่อจัดทำแผนผังหมู่บ้าน



๔. เมื่อ ๙ เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่พระราชพิธีพระราชทานเพลิง พระศพสมเด็จพระเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ สิริโสภาพัณณวดี ณ วัดกมล อ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่



๕. เมื่อ ๑๐ เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ จัดพิธีรับ
เข็มพระราชทาน ๘๔ พรรษา ให้กับหน่วย งานร่วมในพื้นที่
โดยมี นายอำเภอเวียงแหง เป็นประธาน ณ อบต.เปียงหลวง



๖. เมื่อ ๑๒ เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ
จัดสร้างป้ายที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ มอบให้กับผู้ใหญ่บ้าน
บ.แพกแซม-หินแตว



๗. เมื่อ ๑๕ เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ
หน่วยงานร่วมโครงการฯ ทำการดับไฟป่า ซึ่งได้ลุกลามเข้าใกล้
สถานีฯ



๘. เมื่อ ๑๘ เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ทำ
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการพลิกฟื้นดินเพื่อทำกิน
แบบยั่งยืนของนายมนัส เลาयीปา โดยได้ทำการปลูกมันอาลู
กระเทียม ผักกาด คะน้า ผักกาดฮ่องเต้ รวมจำนวน ๔ ไร่
ปัจจุบันสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตคือมันอาลูได้ประมาณ
๑,๕๐๐ กก.

๙. เมื่อ ๒๑ เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมพิธี
เปิดประเพณีปอยส่างลอง อ.เวียงแหง ณ รร.บ.เปียงหลวง





๑๐. เมื่อ ๒๔ เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ทำการเพาะหญ้าแฝก เพื่อขยายพันธุ์ ให้ความรู้แก่ราษฎรในพื้นที่

๑๑. เมื่อ ๒๕ เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ทำการพัฒนาพื้นที่สถานี ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม



๑๒. ห้วงเดือน เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ปลูกและบำรุงรักษาแปลงพืชผักสวนครัวอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน ซึ่งทำให้ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อหาอาหารในท้องถิ่นได้จำนวนหนึ่ง

๑๓. เมื่อ ๒ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับราษฎรดับไฟป่า ซึ่งลุกลามเข้าใกล้โครงการฯ



๑๔. เมื่อ ๕ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ได้ช่วยกันพัฒนา กศน.บ.หินแตว โดยการปรับปรุงทำความสะอาดห้องเรียนและทาสีรอบอาคารเรียน



๑๕. เมื่อ ๗ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ
ราษฎรพัฒนาภายในหมู่บ้านหินแตว



๑๖. เมื่อ ๙ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ
ร่วมกับหน่วยงานร่วมโครงการฯ จัดสถานที่เพื่อเตรียมการ
ต้อนรับคณะองคมนตรี ณ บ.หินแตว โดยร่วมจัดแสดง
นิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการฯ

๑๗. เมื่อ ๑๐ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ
หน่วยงานร่วมโครงการฯ ให้การต้อนรับคณะ พล.อ.สุรยุทธ์
จุลานนท์ องคมนตรี เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม
บ.หินแตว



๑๘. เมื่อ ๑๓ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วม
สังเกตการณ์การเลือกตั้ง นายก อบต.เปียงหลวง ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ผลปรากฏว่า นายก อบต.ท่านเดิม
นายอนุสรณ์ คำอ้าย เบอร์ ๑ ชนะการเลือกตั้ง ซึ่งต้องรอการ
ประกาศผลอย่างเป็นทางการจาก กกต. ต่อไป

๑๙. เมื่อ ๑๔ - ๑๖ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ
ร่วมกับศูนย์อนามัยพื้นที่สูง เป็นพี่เลี้ยงให้กับแกนนำชุมชน
บ.แปกแซม/หินแตว ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะและการ
จัดตั้งธนาคารขยะ ณ อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่





๒๐. เมื่อ ๑๘ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ดำเนินการการปรับปรุงล้อมรั้วแปลงเกษตรสาธิตใหม่

๒๑. เมื่อ ๒๑ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ จัดทำแผนผัง บ.แปกแซม และบ.หินแตก เพื่อมอบให้ผู้ใหญ่บ้านไว้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ ได้ติดตั้งไว้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้ได้สอบถามผู้ใหญ่บ้านๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพลิกผืนดินเพื่อทำกินแบบยั่งยืน โดยขณะนี้ได้นำผลผลิตมันอาลู ออกขายหมดแล้ว และจะได้รื้อถอนท่อน้ำทางการเกษตร เพื่อเตรียมปลูกไม้ผล เมืองหนาว ซึ่งทางสถานีสาธิตฯ ให้การส่งเสริม อาทิ เช่น ต้นหม่อน ต้นกาแพ ต้นพลับ ต้นมะคาเดเมีย



๒๒. เมื่อ ๒๔ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและโดยรอบสำนักงาน โดยการจัดทำบอร์ดผลการปฏิบัติงาน ฯ รวมทั้งทำการทาสีป้ายสถานีสาธิตฯ

๒๓. ห้วงเดือน พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการ ฯ ปลูกและบำรุงรักษาแปลงพืชผักสวนครัวอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน ซึ่งทำให้ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อหาอาหารในท้องถิ่นได้จำนวนหนึ่ง



๒๔. เมื่อ ๒๔ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและโดยรอบสำนักงาน โดยการจัดทำบอร์ดผลการปฏิบัติงาน ฯ รวมทั้งทำการทาสีป้ายสถานีสาธิตฯ



๒๕. เมื่อ ๒๕ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ.แพกแซม และบ.หินแตว



๒๖. เมื่อ ๒๘ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ มอบแผนผัง บ.หินแตว

๒๗. เมื่อ ๕ มิ.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการพลิกฟื้นผืนดินเพื่อทำกินแบบยั่งยืน ของราษฎร บ.แพกแซม



๒๘. เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ได้ลาดตระเวนในหมู่บ้าน แพกแซมเพื่อให้ชาวบ้านมีความอุ่นใจในชีวิตและทรัพย์สิน

๒๙. เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับชาวบ้าน บ.แพกแซม ทำการพัฒนาหมู่บ้าน





๓๐. เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับคณะ ผบ.กกล.ผาเมือง ตรวจสอบพื้นที่เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะ ผบ.ทบ.

๓๑. เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่และชาวบ้านออกลาดตระเวนป่าเพื่อป้องกันการบุกรุกการตัดไม้



๓๒. ห้วงเดือน มิ.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ปลูกและบำรุงรักษาแปลงพืชผักสวนครัวอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน ซึ่งทำให้ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อหาอาหารในท้องถิ่นได้จำนวนหนึ่ง

