



โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน อำเภอมวก้อย จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๓ เดือน (เม.ย. – มิ.ย.๕๕)

๑. เมื่อ ๒ เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการ เข้าร่วมประชุมกับ ครู และ คณะกรรมการการศึกษา บ.นาเกียน เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาชุดใหม่



๒. เมื่อ ๒ – ๔ เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ได้ทำการซ่อมแซมบ้านพักกำลังพล จำนวน ๑ หลัง

๓. เมื่อ ๕ เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะพัฒนาสัมพันธ์ประสาน ความสอดคล้องด้านแนวความคิดกับราษฎร บ.นาเกียน พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมในการปลูกสร้างบ้าน จำนวน ๑ หลัง ของ นายปะสาน มานพชัย



๔. เมื่อ ๗ เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะเยี่ยมเยียน ผอ.รร.บ.นาเกียน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน รร.บ.นาเกียน



๕. เมื่อ ๙ เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะเยี่ยมเยียนราษฎร บ.นาเกียนใหม่ พร้อมทั้งได้ติดตามความก้าวหน้างานส่งเสริมอาชีพการทอผ้า หลังจากได้รับการฝึกอบรม



๖. เมื่อ ๑๐ เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะเยี่ยมเยียนคนงานเกษตรภายในสถานีฯ พร้อมทั้งร่วมสังเกตการณ์จ่ายเงินค่าแรงของคนงาน

๗. เมื่อ ๑๑ เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะเยี่ยมเยียนราษฎร บ.นาเกียนกลาง พร้อมทั้งเยี่ยมชมการทำแปลงเกษตรหลังนา ของ นายตาเบละ ประเสริฐ ซึ่งปลูกกะหล่ำปลีหัวใจ จำนวน ๕๐๐ ต้น



๘. เมื่อ ๑๓ เม.ย. ๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ นายโอฬาร เปลา ผอ.รร.บ.นาเกียน ให้การต้อนรับ คณะ คุณเกศินี สุขศิริสรณ์ นักธุรกิจจาก กทม. พร้อมคณะ จำนวน ๓๐ คน เข้าพื้นที่เพื่อมอบสนามเด็กเล่น และซื้อเห็ดนางฟ้า จำนวน ๑,๒๐๐ ก้อน ให้แก่ รร.บ.นาเกียน และ รร.บ.แม่โขง เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน

๙. เมื่อ ๑๖ เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับคนงานป่าไม้ออกลาดตระเวน เพื่อป้องปรามการ ตัดไม้ทำลายป่า





๑๐. เมื่อ ๑๗ เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะเยี่ยมเยือนราษฎร บ.นาเกียนกลาง พร้อมทั้งได้ติดตามความก้าวหน้างานส่งเสริมอาชีพการทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ หลังจากได้รับการฝึกอบรม

๑๑. เมื่อ ๑๘ เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะเยี่ยมเยือน นายจักรกฤษ์ ศิริธารกุล นักเกษตร ในพระองค์ติดตามผลการต่อกิ่งต้นพลับ ภายในสถานี จำนวน ๓๖๐ ต้น ซึ่งขณะนี้มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง



๑๒. เมื่อ ๑๙ เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประมงน้ำจืด จว.เชียงใหม่ นำโดยนายศรัทธา ตาละกา พร้อมคณะ เข้าพื้นที่นำปลาชีวเจ็ดสี จำนวน ๑๕,๐๐๐ ตัว ปล่อยลงในแหล่งน้ำ ของหมู่บ้าน เพื่อเป็นอาหารแก่ราษฎร

๑๓. เมื่อ ๒๓ เม.ย. ๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เกษตรฯ ให้การต้อนรับวิทยากรจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จว.เชียงใหม่ (คุณดารารวรรณ ถาวร) เข้าพื้นที่ เพื่อเปิดการอบรมการทำของชำร่วยแก่กลุ่มสตรี บ.นาเกียน ในช่วงวันที่ ๒๓ เม.ย. - ๒ พ.ค.๕๕



๑๔. เมื่อ ๒๖ เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะเยี่ยมเยือนราษฎร บ.นาเกียนเหนือ พร้อมทั้งได้สอบถามความเป็นอยู่ของราษฎร เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร



๑๕. เมื่อ ๓๐ เม.ย.๕๕ กำลังพลชุดปฏิบัติการโครงการฯ ได้ทำความสะอาดอาวุธ เพื่อป้องกันอาวุธเป็นสนิม และพัฒนาความสะอาดรอบ ๆ บริเวณ ชุดปฏิบัติการฯ ให้ดูสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย



๑๖. ห้วงเดือน เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ปรับปรุงแปลงเกษตรอย่างต่อเนื่อง ช่วงนี้ปลูกกะหล่ำปลี หัวใจ ๒ แปลง บล็อกโคลี่ ๒ แปลง อยู่ระหว่างเจริญเติบโต เลี้ยงปลานิลแดง ในบ่อพลาสติก ๑ บ่อ จำนวน ๓๐๐ ตัว (ปล่อยเลี้ยง ๑ ต.ค.๕๔) กำลังเจริญเจริญเติบโต บริโภคได้ตลอดทั้งปี

๑๗. เมื่อ ๒ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะเยี่ยมเยือนราษฎร บ.นาเกียนใหม่ พร้อมทั้งได้ติดตามความก้าวหน้างานส่งเสริมอาชีพการทอผ้า หลังจากได้รับการฝึกอบรม



๑๘. เมื่อ ๓ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะพัฒนาสัมพันธ์ประสานความสอดคล้องด้านแนวความคิดกับคณะครู พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมในการปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร

๑๙. เมื่อ ๔ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านโดยมีนายภูมิชัย ประเสริฐ กำนัน ต.นาเกียน เป็นประธาน ประชุมหารือการกำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าของ บ.นาเกียน





๒๐. เมื่อ ๘ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะเยี่ยมเยียนราษฎร บ.นาเกียนกลาง พร้อมทั้งได้ติดตามความก้าวหน้างานส่งเสริมอาชีพการทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ หลังจากได้รับการฝึกอบรม

๒๑. เมื่อ ๙ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะพัฒนาสัมพันธ์ประสานความสอดคล้องด้านแนวความคิดกับเจ้าหน้าที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.นาเกียน พร้อมทั้งร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจสุขภาพของราษฎร



๒๒. เมื่อ ๑๐ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ให้การต้อนรับ ดร.ประพันธ์ โอสธพันธ์ ผอ.สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ม.แม่โจ้ พร้อมคณะ เข้าพื้นที่เพื่อนำกล้วยไม้มอบให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ นำไปปลูกคืนสู่ป่า

๒๓. เมื่อ ๑๒ พ.ค.๕๕ นายกำพล ศิริวรรณ ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.นาเกียน พร้อมคณะ พอ.สว. และกำลังพลชุดปฏิบัติการโครงการฯ เข้าพื้นที่ บ.ทีเนอะ เพื่อตรวจสุขภาพราษฎร



๒๔. เมื่อ ๑๔ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และราษฎร ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ.นาเกียน ซึ่งได้รับงบประมาณจาก อบต.เกียนเหนือ



๒๕. เมื่อ ๑๕ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ
คนงานป่าไม้ออกลาดตระเวน เพื่อป้องปรามการตัดไม้ทำลายป่า
จากการลาดตระเวนไม่พบผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด



๒๖. เมื่อ ๑๖,๑๗ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ
ร่วมกับคนงานป่าไม้ สร้างฝายต้นน้ำ ลำห้วยเสือเฒ่า จำนวน
๕ ฝายบริเวณพิกัด E 040988 N 1990457, E 040992
N 1970450, E 040995 N 1970454, E 040994
N 1970451, E 040978 N 1970433

๒๗. เมื่อ ๑๘ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ
ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้, เกษตร ให้การต้อนรับคณะ ดร.ศิริпас
ห้วงฤดี ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมมหาชน)
พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่ ปปส., กรมส่งเสริมการเกษตร, กรม
วิชาการเกษตร และกรมการข้าว จำนวน ๒๐ คน เข้าพื้นที่ เพื่อ
ตรวจเยี่ยม และติดตามการทำงานของ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม
การเกษตรด้านการขยายผล



๒๘. เมื่อ ๑๙ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่เกษตร ให้การต้อนรับวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริม
การเกษตรพื้นที่สูง จว.เชียงใหม่ (คุณเกรียงชัย อินทรทัต) เข้า
พื้นที่ เพื่อเปิดการอบรม การทำอาหารแปรรูปจากเปลือกและ
มัน แก่กลุ่มสตรี บ.นาเกียน ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ พ.ค.๕๕

๒๙. เมื่อ ๒๒ - ๒๔ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ
พบปะเยี่ยมเยือนราษฎร และช่วยราษฎรไถนาและหว่านกล้า
เพื่อเตรียมต้นกล้าไว้ปลูกในฤดูทำนา





๓๐. เมื่อ ๒๙ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะเยี่ยมเยียน ผอ.รร.บ.นาเกียน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน รร.บ.นาเกียน

๓๑. เมื่อ ๓๐ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับนายก อบต.นาเกียน และราษฎร จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ณ รร.บ.นาเกียนใหม่ โดยมีเยาวชน บ.แม่โขง และบ.นาเกียน เข้าร่วมกิจกรรม



๓๒. เมื่อ ๓๑ พ.ค.๕๕ กำลังพล ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ได้ทำความสะอาดอาวุธ เพื่อป้องกันอาวุธ เป็นสนิมและพัฒนาความสะอาดรอบ ๆ บริเวณ ชุดปฏิบัติการฯ ให้ดูสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย

๓๓. ห้วงเดือน พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ปรับปรุงแปลงเกษตรอย่างต่อเนื่อง ช่วงนี้ปลูกกะหล่ำปลีหัวใจ ๓ แปลง หอมญี่ปุ่น ๒ แปลง อยู่ระหว่างเจริญเติบโต เลี้ยงปลานิลแดง ในบ่อพลาสติก ๑ บ่อ จำนวน ๓๐๐ ตัว (ปล่อยเลี้ยง ๑ ต.ค.๕๔) สามารถนำมาประกอบอาหารได้ บริโภคได้ตลอดทั้งปี



๓๔. เมื่อ ๑ มิ.ย.๕๕ กำลังพล ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะพัฒนาสัมพันธ์ประสานความสอดคล้องด้านแนวความคิดกับราษฎร บ.นาเกียนใหม่ พร้อมทั้งได้ติดตามความก้าวหน้างานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าหลังจากได้รับการฝึกอบรม



๓๕. เมื่อ ๒ มิ.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ จัดกำลังพล
พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับราษฎร บ.นาเกียนใหม่ พร้อมทั้งได้ร่วม
กิจกรรมในการใช้ช้างไถนา



๓๖. เมื่อ ๔, ๑๘, ๒๖ มิ.ย.๕๕ กำลังพลชุด
ปฏิบัติการโครงการ ฯ ร่วมกับราษฎร บ.นาเกียนเหนือ,กลาง
ณ.สำนักสงฆ์ บ.นาเกียนเหนือ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมในการ
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ และวันวิสาขบูชา เพื่อเป็น
การส่งเสริมราษฎรที่นับถือพุทธศาสนา

๓๗. เมื่อ ๘ มิ.ย.๕๕ กำลังพลชุดปฏิบัติการโครงการฯ
พบปะพัฒนาสัมพันธ์ประสานความสอดคล้องด้านแนวความคิด
กับราษฎร บ.นาเกียนกลาง พร้อมทั้งได้ติดตามความก้าวหน้า
งานส่งเสริมอาชีพการทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ หลังจากได้รับ
การฝึกอบรม



๓๘. เมื่อ ๙ มิ.ย.๕๕ กำลังพลชุดปฏิบัติการ
โครงการ ฯ พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับราษฎร บ.นาเกียนกลาง
 พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมในการใช้รถไถนาเดินตาม

๓๙. เมื่อ ๑๓,๑๔ มิ.ย.๕๕ กำลังพลชุดปฏิบัติการ
โครงการ ฯ ร่วมกับ คณงานป่าไม้ สร้างฝายต้นน้ำ บริเวณภายใน
สถานี ฯ จำนวน ๑๐ ฝาย บริเวณพิกัด PU ๔๐๗๐





๔๐. เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๕๕ กำลังพลชุดปฏิบัติการโครงการ ฯ พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับราษฎร บ.นาเกียน พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมในการถอนกล้า เพื่อเตรียมไปปักดำในแปลงนาที่ไถไว้



๔๑. เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๕๕ กำลังพลชุดปฏิบัติการโครงการ ฯ ช่วยราษฎร บ.นาเกียนใหม่ ในการดำนา



๔๒. เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๕๕ กำลังพลชุดปฏิบัติการโครงการ ฯ ร่วมกิจกรรมในการสร้างแนวรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก



๔๓. เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๕๕ กำลังพลชุดปฏิบัติการโครงการ ฯ มอบภาพสื่อการเรียนการสอนแก่ครูพี่เลี้ยงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ.นาเกียนกลาง พร้อม เพื่อใช้ประโยชน์ในการอบรมเด็ก



๔๔. เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๕๕ กำลังพลชุดปฏิบัติการโครงการ ฯ ร่วมสังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้งนายก อบจ. เชียงใหม่ ในพื้นที่ หมู่ ๓ บ.นาเกียน มี ๑ หน่วยเลือกตั้งที่ รร.บ.นาเกียน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๓๘๐ คนมาใช้สิทธิ ชาย ๑๓๖ คน,หญิง ๑๔๗ คน รวม ๒๘๓ คน ผู้ได้รับเลือกลำดับ ๑ นายก อบจ. นายบุญเลิศ บุรณปกรณ์ ได้ ๑๕๙ คะแนน ผู้ได้รับเลือก ส.อบจ. ลำดับ ๑ นายลอยพอ สุริยบุปผา ได้ ๘๑ คะแนน



๔๕. เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๕๕ กำลังพลชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ประมงน้ำจืด จว.เชียงใหม่โดย นายศรัทธา ตาละกา พร้อมคณะจำนวน ๓ คน เข้าพื้นที่ บ.นาเกียน นำปลาแก้มซำ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว ปล่อยลงในแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มทรัพยากรและเป็นแหล่งอาหารของราษฎร



๔๖. เมื่อ ๒๗ มิ.ย.๕๕ กำลังพลชุดปฏิบัติการโครงการฯ กับคนงานป่าไม้ภายในสถานีฯ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมในการปลูกทดแทนบริเวณภายในสถานีโดยปลูกต้นพญาเสือโคร่ง จำนวน ๕๐๐ ต้น

๔๗. ห้วงเดือน มิ.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ปรับปรุงแปลงเกษตรอย่างต่อเนื่อง ช่วงนี้ปลูกกะหล่ำปลีหัวใจ ๓ แปลง หอมญี่ปุ่น ๒ แปลง อยู่ระหว่างเจริญเติบโต เลี้ยงปลานิลแดง สามารถนำมาประกอบอาหารได้ บริโภคได้ตลอดทั้งปี

