



โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จกลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง , อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๓ เดือน (เม.ย. – มิ.ย.๕๕)

๑. เมื่อ ๒ เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ตรวจวัด
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ก่อนนำส่งของสมาชิกกลุ่มทอผ้า บ.ห้วยม่วงฝั่งซ้าย
ต.แม่สอย อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่



๒. เมื่อ ๔ เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะ
เยี่ยมเยือนติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานศิลปาชีพ
ของสมาชิกทอผ้าไหม บ.หนองปลาสะวาย, บ.หนองสูง
ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จว.ลำพูน

๓. เมื่อ ๕ เม.ย.๕๕ หน.ชุดปฏิบัติการโครงการฯ เข้า
พบนายกเทศมนตรีเทศบาล ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง
จว.เชียงใหม่ เพื่อติดต่อประสานการปฏิบัติในโอกาสต่อไป



๔. เมื่อ ๘ เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พัฒนา
สนาม ฮ. บ.ห้วยสะแพด เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการ
ตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชา และความปลอดภัยของ
อากาศยาน ขึ้น – ลง



๕. เมื่อ ๙ เม.ย.๕๕ หน.ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ ส.ส.เขต อ.จอมทอง,ข้าราชการและราษฎร อ.จอมทอง ถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่



๖. เมื่อ ๑๗ เม.ย.๕๕ หน.ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะเยี่ยมเยียนติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ศิลปาศีพของสมาชิกกลุ่มทอผ้า บ.ดงเย็น และบ.ท่ากอม่วง ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่

๗. ห้วงเดือน เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ปลุกและบำรุงรักษาแปลงพืชผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน ซึ่งทำให้ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อหาอาหารในท้องถิ่นได้จำนวนหนึ่ง



๘. เมื่อ ๑ พ.ค.๕๕ ผช.ผอ.โครงการฯ ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการโครงการฯ ติดตามผลการดำเนินงาน ของสมาชิกศิลปาศีพกลุ่มทอผ้า บ.ห้วยสะแพด และตรวจพื้นที่ที่ถูกบุกรุก แฉ้วถาง บริเวณพื้นที่ของโครงการ ฯ ซึ่งได้บันทึกจับกุมไปเมื่อ ๒๔ ม.ค.๕๕

๙. เมื่อ ๔ พ.ค.๕๕ หน.ชุดปฏิบัติการโครงการฯ เข้าพบนายกเทศมนตรีเทศบาล ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ เพื่อติดต่อประสานงานการปฏิบัติในกิจกรรมต่างที่ได้รับมอบหมาย





๑๐. เมื่อ ๕ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะเยี่ยมเยียนติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานศิลปาชีพของสมาชิกทอผ้าไหม บ.หนองปลาสะวาย,บ.หนองสุน ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านไผ่ จว.ลำพูน

๑๑. เมื่อ ๖ พ.ค.๕๕ หน.ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะเยี่ยมเยียนติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานศิลปาชีพของสมาชิกกลุ่มทอผ้า บ.บวบก้า, บ.สบแจ่มฝั่งซ้าย, บ.ดงเย็น และบ.ท่ากอม่วง ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่



๑๒. เมื่อ ๗ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พัฒนาสนาม ฮ. บ.ห้วยสะแพด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชา และความปลอดภัยของอากาศยาน ขึ้น - ลง

๑๓. เมื่อ ๘ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะเยี่ยมเยียนติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานศิลปาชีพของสมาชิกทอผ้าไหม บ.ห้วยม่วงฝั่งซ้าย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่



๑๔. เมื่อ ๑๕ พ.ค.๕๕ หน.ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะราษฎร บ.ดงเย็น ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่ สอบถามความเป็นอยู่ แนะนำให้ราษฎรอนุรักษ์ป่าไม้



๑๕. เมื่อ ๑๗ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติกรโครงการฯ จัดกำลังพล
ตัดแต่งหญ้าแฝกแปลงขยายพันธุ์ของ ชุดปฏิบัติกรฯ



๑๖. เมื่อ ๒๑ พ.ค.๕๕ สมาชิกกลุ่มทอผ้า และกลุ่ม
แกะสลัก ได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าทอ และ ไม้แกะสลัก ส่งให้
เจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวัง ที่ กอ.โครงการฯ พล.พัฒนา ๓

๑๗. ห้วงเดือน พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติกรโครงการฯ ปลุก
และบำรุงรักษาแปลงพืชผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้
ประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน ซึ่งทำให้ สามารถลดค่าใช้จ่าย
ในการซื้อหาอาหารในท้องถิ่นได้จำนวนหนึ่ง



๑๘. เมื่อ ๑ มิ.ย.๕๕ กำลังพล ชุดปฏิบัติกร
โครงการฯ พัฒนาสนาม ฮ. บ.ห้วยสะแพด เพื่อเตรียมความ
พร้อมสำหรับตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชา และความ
ปลอดภัยของอากาศยาน ขึ้น- ลง

๑๙. เมื่อ ๘ มิ.ย.๕๕ กำลังพล ชุดปฏิบัติกรโครงการฯ
ศิลปาชีพ พบปะสมาชิกติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ศิลปาชีพของสมาชิกทอผ้าไหม บ.หนองปลาสะวายและ
บ.หนองสูง ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ้ง จว.ลำพูน





๒๐. เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๕๕ กำลังพล ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ศิลปอาชีพ พบปะสมาชิกติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานศิลปอาชีพของสมาชิกทอผ้า บ. ห้วยม่วงฝิ่งซ้าย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่

๒๑. เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๕๕ กำลังพล ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ศิลปอาชีพ พบปะสมาชิกติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานศิลปอาชีพของสมาชิกทอผ้า บ.ห้วยสะแพด ต.แม่สอย อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่



๒๒. เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๕๕ กำลังพลชุด ปฏิบัติการโครงการฯ พบปะ ผู้ใหญ่บ้านห้วยม่วงฝิ่งซ้าย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่หารือป้องกันไม่ให้ราษฎรแผ้วถางป่าในพื้นที่โครงการ

๒๓. เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๕๕ กำลังพล ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ศิลปอาชีพ พบปะสมาชิกติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานศิลปอาชีพของสมาชิกกลุ่มทอผ้า บ.บวักห้า ,บ.สบแจ่มฝิ่งซ้าย, บ.ดงเย็น และบ.ท่ากอม่วง ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จว.เชียงใหม่



๒๔. เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๕๕ กำลังพล ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าลาดตระเวนพื้นที่ รับผิดชอบผลการลาดตระเวน ไม่พบการบุกรุกและกระทำความผิด

