



โครงการจัดตั้งหมู่บ้านชาวไทยภูเขา ตามพระราชเสาวนีย์ บ้านปางคอง ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๓ เดือน (เม.ย. - มิ.ย.๕๕)



๑. เมื่อ ๒ เม.ย.๕๕ สำนักงานปศุสัตว์
จว.แม่ฮ่องสอน ได้ทำการสำรวจโค - กระบือในพื้นที่
โครงการฯ ตามโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อนำไป
ขยายผลในพื้นที่อื่นต่อไป

๒. เมื่อ ๓ - ๕ เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ
บ.ปางคอง ร่วมกับ ชปส.กร.พล.พัฒนา ๓ ฝึกอบรมการจัดตั้ง
กำลังประชาชน ณ บ.ป่างยาม มีราษฎรเข้ารับการฝึก
อบรม ๓๐ คน



๓. เมื่อ ๗ เม.ย.๕๕ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖
ทำการมอบถ้วยรางวัลชมเชย โครงการรักษป่าไม้ บ.ปางคอง
ตามโครงการรักษน้ำ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็น
กำลังใจให้กับราษฎร

๔. เมื่อ ๑๐ เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ
บ.ปางคอง ร่วมกับ ร.๑๗๔๑ ทำการจับกุมผู้ลักลอบนำเข้าบุหรี่ยี่
โดยผิดกฎหมาย เป็นบุหรี่ยี่ต้องตั้ง ๓๐ กล่อง บุหรี่ยี่ห่อเรดรูบี้ ๖๐
ห่อ บุหรี่ยี่ห่อบอส ๕๐ หล่อ และยี่ห่อโกล์เด็น ๑๐๐ หล่อ และ
แจ้งให้ สภ.ปางมะผ้า ดำเนินการต่อไป





๕. เมื่อ ๑๙ เม.ย.๕๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน ทำการอบรมราษฎรในการรณรงค์การลดการใช้สารเคมีในพืช และการผลิตพืชปลอดภัย ตามโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

๖. ห้วงเดือน ม.ค.- เม.ย.๕๕ สำนักชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่ ทำการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยปางคอง ซึ่งมีการรั่วซึม โดยการขุดเจาะและฉีดโซเดียมซิติเกรด จำนวน ๑๒ ถึง โซเดียมไบคาร์โบเนต จำนวน ๑๖ ถุง และน้ำปูนซีเมนต์ จำนวน ๑,๑๙๘ ถุง เพื่อยับยั้งการรั่วซึม และทำการขุดบริเวณรอบท่อเอาท์เลท และสกัดคอนกรีตหุ้มท่อและทำการเชื่อมท่อที่รั่วซึม ขณะนี้ได้ทำการทดลองปล่อยน้ำ ยังไม่พบการรั่วซึมจึงได้ทำการบดอัดต่อไป



๗. ห้วงเดือน เม.ย.๕๕ ขุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะผู้นำหมู่บ้าน ราษฎรและเยาวชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้มาซึ่งความร่วมมือด้านข่าวสาร และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๘. เมื่อ ๒๒ เม.ย.๕๕ ขุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับราษฎร ทำการปรับปรุงระบบประปาภูเขา เพื่อให้มีน้ำไว้สำหรับอุปโภค - บริโภค ได้อย่างพอเพียง



๙. ห้วงเดือน เม.ย.๕๕ ขุดปฏิบัติการโครงการฯ จัดทำแปลงสาธิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับราษฎร และลดรายจ่ายให้กับขุดปฏิบัติการ โดยการปลูกกะหล่ำ ผักกาด ผักชี มะเขือ เป็นต้น



๑๐. เมื่อ ๔ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ
ขปส.กร.พล.พัฒนา ๓ ฝึกอบรมเกษตรกรอินทรีย์ชีวภาพ ให้กับ
ราษฎรในพื้นที่โครงการฯ เพื่อนำความรู้ไปขยายผลต่อไป



๑๑. เมื่อ ๕ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ
ร้อย.ร.๑๗๔๑ และราษฎร ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร
จำนวน ๑ แห่ง ที่ลำห้วยปางอู่้ง พิกัด LB 987877 เพื่อ
ชะลอการไหลของน้ำ

๑๒. เมื่อ ๑๑ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ติดตาม
ความก้าวหน้าสมาชิกศิลปาชีพอย่างต่อเนื่อง และเก็บผลิตภัณฑ์
(ผ้าทอ) ส่งให้กับ มูลนิธิศิลปาชีพ ณ พัน.พัฒนา ๓ เมื่อ
๒๒ พ.ค.๕๕ จำนวน ๑๙๕ เมตร



๑๓. ห้วงเดือน พ.ค.๕๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้ำจืดแม่ฮ่องสอน โดย นายวีรพงษ์ เดชจินดา นักวิชาการ
ประมง ได้นำพันธุ์ปลาตุกมาแจกจ่ายให้กับราษฎร จำนวน
๑๖ ครอบครัว ๆ ละ ๒๐๐ ตัว อาหารปลา ๑๘ กระสอบ

๑๔. เมื่อ ๑๑ พ.ค.๕๕ สำนักงาน กปร. โดย น.ส.น้ำฝน
แซ่เล่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ติดตามการดำเนินงาน
โครงการชุมชน บ.ปางคอง รักษป่าไม้ และสัมภาษณ์ราษฎรใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่
หลังเข้าร่วมโครงการ





๑๕. เมื่อ ๑๒ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ สังเกตการณ์เลือกตั้ง ส.อบต.นาปู่ป้อม การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นายปะพอ อาภาไพรวัลย์ และ นายจะปู่ พรชัยธนสิน เผ่ามูเซอ ได้รับการเลือกตั้ง

๑๖. ห้วงเดือน พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ พบปะผู้นำหมู่บ้าน ราษฎรและเยาวชนในพื้นที่ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้มาซึ่งความร่วมมือด้านข่าวสาร และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๑๗. เมื่อ ๑๖ พ.ค.๕๕ อบต.นาปู่ป้อม ทำประชาคม หมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผน ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๕๖-๕๘) ราษฎร บ.ปางคอง มีความต้องการปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์, ปรับปรุงระบบประปาภูเขา, ถนน คสล., วางท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำ มาใช้ในหมู่บ้าน และปรับปรุงถนนเข้า น้ำตกไม้กาย เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว



๑๘. เมื่อ ๑๗ พ.ค.๕๕ พล.ต.ธานี พูลสวัสดิ์ ผบ.พล.พัฒนา ๓/ผอ.โครงการฯ ตรวจสอบเยี่ยมโครงการฯ บ.ปางคอง โดยมี ร.ท.จำรัส พันธุ์ชัย หน.ชุดปฏิบัติการโครงการฯ และ ส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

๑๙. เมื่อ ๑๗ พ.ค.๕๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร แม่ฮ่องสอน โดย นายมณฑิยา แสนคะหมื่น นักวิชาการเกษตร และนายสุพจน์ วินิจพงษ์พนา วิชากรกิจชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำการสำรวจมะคาเดเมียในพื้นที่ เพื่อแปรรูปเป็นมะคาเดเมีย ดอยช้าง เพิ่มรายได้ให้กับราษฎร





๒๐. ห้วงเดือน พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ จัดทำแปลงสาธิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับราษฎร และลดรายจ่ายให้กับชุดปฏิบัติการ โดยการปลูกกะหล่ำ ผักกาด ผักชี มะเขือ เป็นต้น

๒๑. เมื่อ ๒๘ พ.ค.๕๕ สำนักงานสาธารณสุข อ.ปางมะผ้า โดย นายสุพรรณ มานะทอง ทำการอบรมและให้ความรู้ เรื่องการบริโภคเห็ดและการแก้พิษเบื้องต้นให้กับ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร้อย ร. ฐานหลักแต่ง และราษฎร บ.ปางคอง



๒๒. เมื่อ ๓๐ พ.ค.๕๕ สำนักงานเกษตร จว. แม่ฮ่องสอน โดย นายสมเพชร มูลเมือง ได้ทำประชาคม ราษฎรเรื่องการแทรกแซงราคากระเทียม เนื่องจากราคากระเทียมในปี ๕๕ มีราคาตกต่ำ ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ราษฎร

๒๓. เมื่อ ๕ มิ.ย.๕๕ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ทำการไถพรวน เพื่อทดลองปลูกข้าวไร่ เนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่บริเวณด้านหน้า ชุดปฏิบัติการฯ เพื่อเป็นแปลงสาธิตให้กับราษฎร



๒๔. เมื่อ ๑๐ - ๑๑ มิ.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ จัดกำลังพล อำนวยความสะดวกให้กับ บริษัท ฤทธิธรรม จำกัด ได้ถ่ายรายการโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ



๒๕. เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๕๕ ร.ท.ณัฐพล สุ่มสมบูรณ์ รอง
หน. ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ได้ทำการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติดให้โทษแก่นักเรียน บ.ปางคอง เพื่อให้เยาวชนมีความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และไม่ยุ่งเกี่ยว กับยาเสพติด



๒๖. เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๕๕ อบต.นาปู่ป้อม ได้ทำการฉีด
พ่นหมอกควันบริเวณบ้านเรือน โรงเรียน และสำนักงาน
โครงการฯ บ.ปางคอง เพื่อป้องกันโรคมาลาเรีย และ
ไข้เลือดออก

๒๗. เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ
บ.ปางคอง และราษฎร ร่วมกันทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล อีกทั้งให้
ราษฎรทั้งสองชนเผ่าได้มีกิจกรรมร่วมกัน



๒๘. เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๕๕ นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผวจ.
แม่ฮ่องสอน ได้ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการฯ
บ.ปางคอง และเยี่ยมราษฎร แจกถุงยังชีพ ปลุกต้นไม้
บริเวณอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้านโดยมี ร.ท.จรัส พันธุ์ชัย
หน.ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับ

๒๙. เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๕๕ สำนักงานทางหลวงชนบทได้นำ
เครื่องมือหนักรถไถยก ตัก เข้ามาเพื่อเริ่มงานก่อสร้างถนนบริเวณ
ทางเข้าหมู่บ้าน เพื่อให้การสัญจรไป - มาได้สะดวกยิ่งขึ้น

