



โครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่บ้านชีแบร ตำบลแม่ตึ่น อำเภอมวกก่อย จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผลการดำเนินงานรอบ ๓ เดือน (เม.ย. - มิ.ย.๕๕)

๑. เมื่อ ๒๙ มี.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ บ.ชีแบร ให้การต้อนรับ พ.อ.อินสอน เมืองมูล หก.กกรม.มทบ.๓๓ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ของ ชุดปฏิบัติการฯ



๒. เมื่อ ๓๐ มี.ค.๕๕ หน.ชุดปฏิบัติการโครงการฯ บ.ชีแบร ร่วมกับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยแบแล ให้การต้อนรับ และจัดการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้กับ พล.ต.ปฤษฎางค์ ศรีลัมพ์ ผบ.มทบ.๓๓ และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล พร้อมมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค ให้กับ ชุดปฏิบัติการฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

๓. เมื่อ ๕ เม.ย.๕๕ ร่วมกับ หน.ชุดปฏิบัติการโครงการฯ บ.ชีแบร มอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับ ราษฎร บ.ห้วยยาบ จำนวน ๖๘ หลังคาเรือน และ บ.ห้วยขนุน จำนวน ๖๗ หลังคาเรือน



๔. เมื่อ ๖ เม.ย.๕๕ ร่วมกับ หน.ชุดปฏิบัติการโครงการฯ บ.ชีแบร มอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับ ราษฎร บ.ปรอโพ จำนวน ๔๒ หลังคาเรือน



๕. เมื่อ ๙ - ๑๒ และ ๑๗ - ๒๕ เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ จัดกำลังพล ช่วยเหลือ รร.บ.ซิแบร ในการก่อสร้าง พร้อมปรับปรุง โรงรับประทานอาหารและโรงพักนอนให้กับ เด็กนักเรียน บ.ซิแบร ห้วงปิดเทอม



๖. เมื่อ ๒๖ - ๒๗ เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร และกลุ่มราษฎรที่เป็นสมาชิก ทอผ้าเพื่อเป็นการ พัฒนาสัมพันธ์มวลชน ในพื้นที่โครงการพระราชดำริฯ

๗. ห้วงเดือน เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ให้การรักษาพยาบาลขั้นต้น แก่ราษฎร บ.ซิแบร จำนวน ๑๒ ราย

๘. เมื่อ ๒๙ - ๓๐ เม.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ จัดกำลังพล ช่วยเหลือคนงาน เจ้าหน้าที่โครงการฯ เพาะข้าวกล้าหว่าย เพื่อเป็นกล้าพันธุ์ มอบให้กับราษฎรต่อไป



๙. ห้วงสัปดาห์ที่ ๑ และ สัปดาห์ที่ ๓ ของ เดือน พ.ค. ๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ บ.ซิแบร ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องปรามการตัดไม้ทำลายป่า



๑๐. เมื่อ ๑ - ๖ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ จัดกำลังพลร่วมกับราษฎรและคณะครูฯ จัดสร้างถนนคอนกรีต ในพื้นที่บริเวณ รร.บ.ซิแบร และ บริเวณทางเข้าพื้นที่



๑๑. เมื่อ ๕ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ จัดกำลังพล เข้าร่วมประชุมกับ หน.โครงการฯ บ.ซีแบร เพื่อปรึกษาหารือในเรื่อง การจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงหมูและกลุ่มผู้ปลูกกาแฟ



๑๒. เมื่อ ๗ - ๘ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ จัดกำลังพล เข้าช่วยเหลือราษฎร บ.ซีแบร ปลูกสร้างบ้านเรือนเพื่อพักอาศัย

๑๓. เมื่อ ๑๐ - ๑๒ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ จัดกำลังพล เข้าช่วยเหลือคณะครู ทาสีโรงเรียนที่พัก สำหรับเด็กประจำ รร.บ.ซีแบร



๑๔. เมื่อ ๑๓ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร และกลุ่มราษฎรที่เป็นสมาชิก ทอผ้าเพื่อเป็นการพัฒนา สัมพันธัมวลชน ในพื้นที่โครงการพระราชดำริฯ

๑๕. เมื่อ ๑๕ - ๑๗ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือราษฎร บ.ซีแบร วางท่อระบายน้ำห้วยต่อเหลือง และเรียงหินเป็นแนวเพื่อป้องกันน้ำท่วมแนวเส้นทางสัญจรเข้าหมู่บ้าน





๑๖. เมื่อ ๒๓ - ๒๕ พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ จัดกำลังพลทำการขุดหลุม , ทำโรงเรือน เพื่อเลี้ยงหมูหลุมไว้เป็นตัวอย่างและเป็นต้นแบบให้กับราษฎร บ.ซิแบร ที่มีความสนใจในการเลี้ยงหมูหลุม

๑๗. ห้วงเดือน พ.ค.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ให้การรักษาพยาบาลขั้นต้น แก่ราษฎร บ.ซิแบร จำนวน ๗ ราย

๑๘. ห้วงสัปดาห์ที่ ๑ และ สัปดาห์ที่ ๓ ของ เดือน มิ.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ บ.ซิแบร ออกลาดตระเวนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องปรามการตัดไม้ทำลายป่า

๑๙. เมื่อ ๑ - ๑๐ มิ.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ จัดกำลังพล ช่วยกันตัดไม้ไผ่ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เพื่อเตรียมนำมา ก่อสร้างโรงเรือนที่พัก ชุดปฏิบัติการโครงการฯ



๒๐. เมื่อ ๘ มิ.ย.๕๕ หน.ชุดปฏิบัติการโครงการฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับระบบและจัดระเบียบการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และความมั่นคงของ ทบ. ณ ลีลาวดีปาร์คแอนด์โฮเต็ล จว.พิษณุโลก โดยมี พล.ต.ปรีชา จันทร์โอชา รอง มทว.๓ เป็นประธานในการประชุม



๒๑. เมื่อ ๑๑ - ๒๕ มิ.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ จัดกำลังพล ปรับปรุงที่พักอาศัยของกำลังพล จำนวน ๒ หลัง พร้อมห้องรับรอง ห้อง ส้วม และโรงเรือนประกอบอาหาร สำหรับกำลังพล ชุดปฏิบัติการโครงการฯ



๒๒. เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ร่วมกับ
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ระอา, ส่วนราชการในพื้นที่ และราษฎร
บ.ปรอโพ หมู่ที่ ๗ ต.แม่ต๋น ช่วยกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
๑๕ ไร่ จำนวน ๒,๐๐๐ ต้น



๒๓. ห้วงเดือน มิ.ย.๕๕ ชุดปฏิบัติการโครงการฯ ให้การรักษาพยาบาลขั้นต้น แก่ราษฎร
บ.ซีแบร จำนวน ๑๔ ราย

